



Anlieger-Information

Asphaltierungsarbeiten an der L 48 von Felde bis Achterwehr

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Felde und Achterwehr, abweichend von den Vorgaben des LBV und den bisher veröffentlichten Zeiträumen werden die Arbeiten ab dem 07.08.2017 durchgeführt. Grund für die Verzögerung ist, die hohe Auslastung von externen Nachunternehmern und Lieferanten. Wir bitten um Verständnis das die Baumaßnahme nicht zum geplanten Termin begonnen werden konnte.

Die Baumaßnahme wurde in 4 neue Bauabschnitte eingeteilt. Als ausführendes Unternehmen haben wir, die EUROVIA Teerbau GmbH, den Auftrag für die Ausführung dieser Arbeiten vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erhalten.

Der Baubereich beginnt Außerorts zwischen Westensee und Felde auf Höhe des Parkplatzes Bosseer Schoor und endet in Achterwehr an der Kreuzung Dorfstraße /Inspektor-Weimar-Weg siehe Übersichtskarte.

Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten müssen auf Grund der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb einer Vollsperrung durchgeführt werden. Um die Belastungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten, wird die Baumaßnahme in **4 Vollsperrungs-Bereiche** eingeteilt, die nachfolgend unterteilt beschrieben werden und in der Skizze dargestellt sind:

1. **Bauabschnitt:** Baubeginn Parkplatz Bosseer Schoor bis Einmündung Am See (Felde)

Vollsperrung:	ab Di.	08.08.2017	08.00 Uhr
	bis Sa.	12.08.2017	05.00 Uhr

In dieser Zeit werden die Fahrbahn und auch der Radweg saniert.

Trotz der parallel stattfindenden Arbeiten auf der Fahrbahn und dem Radweg wird sichergestellt, dass Radfahrer ständig die Baustelle passieren können.

-
2. **Bauabschnitt:** Einmündung Am See bis Einmündung Raiffeisenstraße (Felde)
 3. **Bauabschnitt:** Einmündung Raiffeisenstraße bis Einmündung Wulfsfelder Weg (Felde)
 4. **Bauabschnitt:** Einmündung Wulfsfelder Weg bis Zufahrt EDEKA-Markt (Felde)

⇒ Die Vollsperrung für die Asphaltarbeiten in den **Bauabschnitten 2. bis 4.** werden zusammengelegt und zeitlich auf ein Wochenende komprimiert, so dass ein Vollsperrungsabschnitt von der Einmündung am See bis zur Zufahrt Edeka-Markt entsteht.

Einbau in einem Gesamtabschnitt (2./3./4.)

Vollsperrung:	ab Fr.	18.08.2017	12.00 Uhr
	bis So.	20.08.2017	22.00 Uhr

⇒ **Detailablauf der Sperrungen im Gesamtabschnitt (2./3./4.):**

Fr. 18.08. ab 12.00 Uhr – Fräsarbeiten und vorbereitende Arbeiten. Die anliegenden Grundstücke sind in diesem Zeitraum mit Rücksprache der örtlichen Bauleitung der ausführenden Firma EUROVIA erreichbar.

Fr. 18.08. ab 22.00 Uhr bis Sa. 19.8. 17.30 Uhr – Vollsperrung keine Befahrbarkeit des Gesamtabschnittes(2./3./4.) – Aufbringen einer Bitumenemulsion auf die Fräsfläche und Asphalteinbau der Asphalttragschicht. Am Samstag ist zwischen 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Erreichen der anliegenden Grundstücke mit dem Pkw möglich (falls erforderlich).

Sa. 19.08. ab 19.30 Uhr bis So. 20.08. 22.00 Uhr - Vollsperrung keine Befahrbarkeit des Gesamtabschnittes(2./3./4.) – Aufbringen einer Bitumenemulsion auf die bereits eingebaute Asphalttragschicht und Einbau der Asphaltdeckschicht. Am Sonntag ist ab 22.00 Uhr ein Befahren mit dem Pkw wieder möglich. Ein Befahren der neuen Deckschicht mit dem Lkw ist ab Mo. 05.00 Uhr wieder möglich.

5. **Bauabschnitt:** Zufahrt EDEKA-Markt bis Zufahrt HaGe (Felde)

6. **Bauabschnitt:** Zufahrt HaGe (Felde) bis Einmündung L 48 / K 67 (Klein Nordsee)

Vollsperrung:	ab Mo.	21.08.2017	08.00 Uhr
	bis Mo.	28.08.2017	05.00 Uhr

Die Bauabschnitte 5 und 6 werden zusammenhängend gefräst und vorbereitet. Die Asphaltierung erfolgt im Bauabschnitt 5 bis zur Bahnlinie und im weiteren Bauabschnitt 5 & 6 am Wochenende.

⇒ **Detailablauf der Voll-Sperrungen:**

Bauabschnitt 5 bis zur Bahnlinie: Vollsperrung zum Asphalteinbau von Mi. 23.08. 22.00 Uhr – Fr. 25.08 22.00 Uhr

Bauabschnitt 5 ab Bahnlinie & 6 bis Einmündung L48 / K67: Vollsperrung zum Asphalteinbau von Fr. 25.08. 22.00 Uhr bis Mo. 28.08. 05.00 Uhr

Eine Befahrbarkeit der Abschnitte während der Vollsperrungen zum Asphalteinbau ist nicht möglich bzw. falls erforderlich mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

7. **Bauabschnitt:** Einmündung L 48 / K 67 (Klein Nordsee) bis Einmündung Inspektor-Weimar-Weg (Achterwehr)

Vollsperrung:	ab Mo.	28.08.2017	08.00 Uhr
	bis Sa.	02.09.2017	05.00 Uhr

⇒ **Detailablauf der Voll-Sperrung:**

Aufgrund von Entwässerungsarbeiten entlang des Bahnübergangs ist ein Überfahren während der gesamten Sperrzeit nicht möglich

Aufgrund der Asphaltarbeiten ist ein Befahren des Bauabschnittes 7 von Mi. 30.08. 19.00 Uhr bis Fr. 01.09. 05.00 Uhr nicht möglich.

Der Radweg und die Nebenarbeiten zur Regulierung der Einbauten in der Fahrbahn in den Bauabschnitten 2 bis 7 werden außerhalb der Vollsperrungen in Tagesbaustellen ohne Vollsperrungen der Fahrbahn durchgeführt.

Witterungsbedingt kann es ggfs. zu Terminverschiebungen kommen. Wir bitten darum, dass die mit Bitumenemulsion angespritzte Fläche nicht befahren wird, da es zu Verunreinigungen an den Fahrzeugen kommen kann.


Unsere örtliche Bauleitung steht Ihnen für Fragen und Abstimmungen jeglicher Art gern zur Verfügung. Sie erreichen unseren Bauleiter Herrn Noodt unter 0431/66688814. (Vom 08.08 bis zum 19.08. Ansprechpartner vor Ort) Ab dem 19.8. steht Ihnen zusätzlich Herr Gareis unter 0170/9273006 zur örtlichen Abstimmung zur Verfügung.

Die jeweils betroffenen Anlieger bitten wir, ihre Grundstücke über Gemeindewege anzufahren oder Ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle auf Parkplätze oder an Gemeindewegen abzustellen.

Die Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitte werden ebenfalls Auswirkungen auf den ÖPNV haben. Hierüber wird die Autokraft GmbH entsprechende Informationen veröffentlichen.

Wir bitten Sie, sich rechtzeitig auf die kommenden Beeinträchtigungen einzustellen.

Übersichtskarte:



Mit freundlichen Grüßen

EUROVIA Teerbau GmbH
Zweigstelle Langenhorn
Oberbauleitung Kiel Wellsee
Kieler Kamp 99
24145 Kiel